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Ejecución Asig/Autorizado En el Período Acumulado Financ Físico

4.01 INGRESOS PROPIOS

2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 525,426.44 525,426.44 525,426.44 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA

3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU INARIA Y OTROS EQUIPOS

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 33,469.00 33,469.00 33,469.00 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA

5.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 831,095.09 831,095.09 831,095.09 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA

6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE COMUNICACION

22001 REH DE RED DE ALCANTAR. SANIT EN CALLE TEHUACAN,PUE,. POR CONTRATO 2,238,912.59 2,024,096.57 2,238,912.59 100 100
VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE

VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE
Y26 PTE.COL.AQUILES SERDAN Y SAN RAFAEL,
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
30 MAR AVANCE 2DA ESTIMACION,OBRA 22001
REHABILITAC DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIA PUEBLA
31 MAR AVANCE FISICO  FINANCIERO 3RA EST FINIQ
3RA ESTIMACION FINIQUITO OBRA 22001

22002 REHAB.DE ALCANTAR.SANITARIO CALLE 9 NTE/ TEHUACAN,PUE POR CONTRATO 207,430.90 207,430.90 207,430.90 100 100
CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fuente, COG
y obra

Nombre de la Obra, Descripción
y Comentarios

Localidad
Importe aplicado % Avance
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ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fuente, COG
y obra

Nombre de la Obra, Descripción
y Comentarios

Localidad
Importe aplicado % Avance

CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO
SANTIAGO TULA,TEHUACAN,TUB(PEAD)10" D-16
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
10 MAR AVANCE 1RA ESTIMACION ,OBRA 22005
REH DE ALCANTARILLADO SAN.CALLE 9 NTE
30 MAR AVANCE FISICO FINANC 2DA ESTIMAC. FINIQ.

22003 REHAB DE RED DE ALCANTAR.SANIT.C-12 PTE- TEHUACAN,PUE POR CONTRATO 545,068.48 449,666.03 545,068.48 100 100
12 PTE-OTE / AV JOSE GARCI CRESPOY ROTON

OTE ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTONDA
DE LA SARABIA,COL BUENOS AIRES Y SARABIA
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
31 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 2DA EST FINIQ
DE LA OBRA 22003
“REHABILITACIÓN  DE   RED   DE   ALCANTA
SANITARIO EN CALLE 12 PONIENTE-ORIENTE E
AVENIDA JOSÉ  GARCI-CRESPO Y  ROTONDA DE
SARABIA,  EN   LAS   COLONIAS   BUENOS

22004 REHAB. DE RED DE ALCATAR.SANITARIO CALLE TEHUACAN,PUYE. POR CONTRATO 626,180.42 626,180.42 626,180.42 100 100
6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT

6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT
COLONIA AQUILES SERDAN
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
12 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 1RA ESTIMACION
OBRA 22004,
REHABILITACIÓN DE RED DE  ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE  6 PONIENTE
ENTRE BOULEVARD HEROE DE NACOZARI
31 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 2DA EST FINIQ
OBRA 22004:REHABILITACIÓN DE RED DE  ALC
SANITARIO EN CALLE  6 PONIENTE ENTRE
BOULEVARD HEROE DE NACOZARI  Y 12 NORTE

2200P PRESUPUESTO DE OBRAS 2022 TEHUACAN ADMON. DIRECTA 6,210.15 0 0 0 0
TEHUACAN

PRESUPUESTO DE OBRAS 2022
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:

2300P PRESUPUESTO DE OBRAS 2023 TEHUACAN ADMON. DIRECTA 1,192,186.39 0 0 0 0
TEHUACAN

PRESUPUESTO DE OBRAS 2023
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS ......................................... ............... 6,205,979.46 4,697,364.45 5,007,582.92

7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS

2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 401,101.47 401,101.47 401,101.47 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA



Importe
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ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fuente, COG
y obra

Nombre de la Obra, Descripción
y Comentarios

Localidad
Importe aplicado % Avance

3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU INARIA Y OTROS EQUIPOS

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 33,469.00 33,469.00 33,469.00 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA

5.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

22005 SUM E INST.DE 2 EQ.DE BOMBEO PARA SUSTIT TEHUACAN POR CONTRATO 831,095.09 831,095.09 831,095.09 100 100
POZO SANTA CATALINA DE SIENA,TEHUACAN

CONSISTE EN BOMBA SUMERG DE ACERO INOXID
DE 100HP 800GPM NEMA 8"4 IMPULSORES
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
01 MAR AVANCE FISICO FINANC 1RA,2DA EST FINIQ
OBRA 22005,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2
EQUIPOS DE BOMBEO PARA SUSTITUCIÓN, QUE
CONSISTEN:1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO
POZO AGUA BLANCA UBICADO EN EL FRACCION
POZO SANTA CATALINA

6.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE COMUNICACION

22001 REH DE RED DE ALCANTAR. SANIT EN CALLE TEHUACAN,PUE,. POR CONTRATO 1,492,608.28 1,054,196.80 1,492,608.28 100 100
VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE

VIA PUEBLA(CUERPO PTE) ENTRE CALLE 2 PTE
Y26 PTE.COL.AQUILES SERDAN Y SAN RAFAEL,
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
30 MAR AVANCE 2DA ESTIMACION,OBRA 22001
REHABILITAC DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIA PUEBLA
31 MAR AVANCE FISICO  FINANCIERO 3RA EST FINIQ
3RA ESTIMACION FINIQUITO OBRA 22001

22002 REHAB.DE ALCANTAR.SANITARIO CALLE 9 NTE/ TEHUACAN,PUE POR CONTRATO 138,287.25 138,287.25 138,287.25 100 100
CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO

CALLA JAVIER MINA Y CALLE 22 OTE EJIDO
SANTIAGO TULA,TEHUACAN,TUB(PEAD)10" D-16
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
10 MAR AVANCE 1RA ESTIMACION ,OBRA 22005
REH DE ALCANTARILLADO SAN.CALLE 9 NTE
30 MAR AVANCE FISICO FINANC 2DA ESTIMAC. FINIQ.

22003 REHAB DE RED DE ALCANTAR.SANIT.C-12 PTE- TEHUACAN,PUE POR CONTRATO 363,378.97 130,369.95 363,378.97 100 100
12 PTE-OTE / AV JOSE GARCI CRESPOY ROTON

OTE ENTRE AV JOSE GARCICRESPO Y ROTONDA
DE LA SARABIA,COL BUENOS AIRES Y SARABIA
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
31 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 2DA EST FINIQ
DE LA OBRA 22003
“REHABILITACIÓN  DE   RED   DE   ALCANTA
SANITARIO EN CALLE 12 PONIENTE-ORIENTE E
AVENIDA JOSÉ  GARCI-CRESPO Y  ROTONDA DE



Importe
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ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fuente, COG
y obra

Nombre de la Obra, Descripción
y Comentarios

Localidad
Importe aplicado % Avance

SARABIA,  EN   LAS   COLONIAS   BUENOS

22004 REHAB. DE RED DE ALCATAR.SANITARIO CALLE TEHUACAN,PUYE. POR CONTRATO 417,453.61 417,453.61 417,453.61 100 100
6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT

6 PTE./BOULEVARD HEROE D NACOZARI Y 12NT
COLONIA AQUILES SERDAN
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:
12 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 1RA ESTIMACION
OBRA 22004,
REHABILITACIÓN DE RED DE  ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE  6 PONIENTE
ENTRE BOULEVARD HEROE DE NACOZARI
31 MAR AVANCE FISICO FINANCIERO 2DA EST FINIQ
OBRA 22004:REHABILITACIÓN DE RED DE  ALC
SANITARIO EN CALLE  6 PONIENTE ENTRE
BOULEVARD HEROE DE NACOZARI  Y 12 NORTE

2300P PRESUPUESTO DE OBRAS 2023 TEHUACAN ADMON. DIRECTA 7,220,576.64 0 0 0 0
TEHUACAN

PRESUPUESTO DE OBRAS 2023
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:

SUBTOTAL (ETIQ) OTROS RECURSOS ......................................... ............... 10,897,970.31 3,005,973.17 3,677,393.67

TOTAL............. ................................................ ......................................... ............... 17,103,949.77 7,703,337.62 8,684,976.59


